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Kloak separering Rosengade m fl 2025
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Skurby og materiale plads
Ansøgninger og gravetilladelse
Opstart Opstart klooakarbejde
Fjordgade til 000206S i Havnevej
Hovedning spildevand Havnegyden Ferie
Endeligt Omfang af klimatiltag Havnegyden afklares
Havnevej 000206S til Havnegade
Krydset Havnegade
Stik nr 5,1,3og klimaledning Havnegyden
Hovedledning og stik til nr7, 2a,2b,4 og 6
Fjernvarme havnegyden
Fjordgade med interrimsvej over Havneareal
Øvrige arbejder Fjordgade med ensrettet trafik over Havneareal
Krydsning Fjordgade dobbeltrettet trafik over Havneareal
Fjordgade vej afvanding
Fjordgade retablering
Tv inspektion
Ændring af Havnevej til klimavej
Etablering af kantsten Havnegade til brugsens tankanlæg Der  etableres der indkørsel ved tankanlæg når arbejdet når til brugsens indkørsel
Etablering af nyt fortov Havnegade til Brugsens tankanlæg
Klimaafløb og ændring af vejkasse
Vejkasse,fortov og asfaltering tankanlæg til Fjordgade. Brugsens indkørsler til Havnevej spærres adgang over tankanlæg
Asfalterring hele Havnevej
Rosengade
Ny vandledning
Kloakarbejder Rosengade 15 uger (47-51 og uge 2-11
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Kloakarbejder Rosengade 15 uger (47-51 og uge 2-11
Kloakarbejder Havnegade gravning
Kloakarbejder Havnegade Boring kun hoveledninger
Kloakarbejder Havnegade stik og vejbrønde
Ledninger over private grunde
Fjernvarme  Rosengade

december
Tidsplan  2025 20-6 2025 rev 7-11 Havnegyden og Fjordgade

januar februar marts april maj juni juli august september novemberoktober

maj juni juli august
Tidsplan  2026 revideret 15-12

januar februar marts april
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