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Skurby og materiale plads

Ansøgninger og gravetilladelse

Opstart Opstart klooakarbejde

Fjordgade til 000206S i Havnevej

Hovedning spildevand Havnegyden Ferie

Endeligt Omfang af klimatiltag Havnegyden afklares

Havnevej 000206S til Havnegade

Krydset Havnegade

Stik og klimaledning Havnegyden

Fjernvarme havnegyden

Fjordgade med interrimsvej over Havneareal

Øvrige arbejder Fjordgade med ensrettet trafik over Havneareal

Krydsning Fjordgade dobbeltrettet trafik over Havneareal

Tv inspektion

Ændring af Havnevej til klimavej

Etablering af kantsten Havnegade til brugsens tankanlæg Der  etableres der indkørsel ved tankanlæg når arbejdet når til brugsens indkørsel

Etablering af nyt fortov Havnegade til Brugsens tankanlæg

Klimaafløb og ændring af vejkasse

Vejkasse,fortov og asfaltering tankanlæg til Fjordgade. Brugsens indkørsler til Havnevej spærres adgang over tankanlæg

Asfalterring hele Havnevej

december
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